



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

DETERMINA

OGGETTO: Consolidamento, restauro delle strutture archeologiche e valorizzazione del sistema dei siti e delle necropoli puniche della Sardegna meridionale finalizzati alla costituzione della candidatura alla lista dei siti UNESCO. Completamento degli scavi.

- **Progetto supplementare con perizia n. 8 del 09/07/2021 di € 240.256,94**

Finanziamento: Programma Triennale ai sensi dell'art. 1 commi 9 e 10 della L. 23/12/2014, n. 190, di € 1.500.000,00; CUP - F92C16000050001 – CIG: 9324961141

Cantiere di scavo Necropoli Is Pirixeddus, Sant'Antioco - Variante in corso d'opera Perizia n. 12 del 27/09/2023 per l'importo di € 240.288,95

LA SOPRINTENDENTE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente la "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), art. 1 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*), commi 1, 2 a), 3, e alla luce delle modifiche introdotte al comma 2) dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge 29 luglio 2021 n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

visto il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, recante "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del [d.lgs. n. 42 del 2004](#), di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

visto l'art. 5 del D.M. 12.01.2017, con il quale è stata modificata la denominazione dell'Ufficio, con decorrenza dal 10 aprile 2017 in Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

visto il Decreto della DG-ABAP n. 1362 dell'11/11/2021 di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna all'Ing. Monica Stochino;

visto il finanziamento: Programma Triennale ai sensi dell'art. 1 commi 9 e 10 della L. 23/12/2014, n. 190;

vista la nota prot. 5882 del 17/03/2016, con la quale è stata nominata responsabile del procedimento dei finanziamenti in oggetto, il Funzionario Archeologo Dr.ssa Gianfranca Salis;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

viste le necessità imprevedibili manifestatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori anche a seguito della necessità di completare lo scavo e il consolidamento della tomba della cosiddetta "Scultura egittizzante", così come esplicitate nella relazione del RUP prot. 16479 del 27/09/2023 e nella Relazione tecnica;

visto il progetto di Variante in corso d'opera alla perizia n. 8 del 17/06/2016 relativo al completamento dei lavori di: "Consolidamento, restauro delle strutture archeologiche e valorizzazione del sistema dei siti e delle necropoli puniche della Sardegna meridionale finalizzati alla costituzione della candidatura alla lista dei siti UNESCO, completamento degli scavi", repertoriato al n. 12 del 27/09/2023 per l'importo di € 240.288,95 e predisposto dai seguenti Funzionari, dell'Amministrazione scrivente: Arch. Elena Romoli, Dott.ssa Giovanna Pietra, Geom. Claudio Pisu, Dott.ssa Georgia Toreno, e approvato con decreto rep. 38 del 27/09/2023;

PREMESSO

- che i lavori del progetto supplementare sono stati aggiudicati, con contratto rep. n. 1 del 23/03/2023 alla RTI Impresa mandataria/capogruppo: C.S.R. Restauro Beni Culturali S.a.s. di Riccardo Mancinelli – Impresa mandante: Itinera S.r.l. per l'importo di € 164.193,43 e € 2.000,40 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A di legge di € 36.562,64 per un totale di € 202.756,48;
- con nota prot. n. 2841 del 27.01.2022, il Segretariato regionale per la Sardegna ha trasmesso la nota della DG Abap prot. 2551 del 25.01.2022 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo dei ribassi del Progetto principale per un importo di Euro 240.256,94 con quale è stato finanziato il progetto supplementare affidato, e che pertanto le risorse sono già allocate presso questa Stazione Appaltante con la finalità di completare gli interventi conservativi previsti in progetto.
- viste le somme a disposizione nel progetto supplementare;
- vista la relazione sopracitata del RUP, dott.ssa Ganfranca Salis, con cui viene proposto di procedere all'affidamento dei lavori in variante alla medesima RTI Impresa mandataria/capogruppo: C.S.R. Restauro Beni Culturali S.a.s. di Riccardo Mancinelli – Impresa mandante: Itinera S.r.l., valutato che l'adozione di tale procedura, oltre ad assicurare continuità operativa e scientifica alle attività in corso, sia utile e conveniente per la pubblica amministrazione e rispondente ai principi di efficacia, efficienza e proporzionalità e tempestività;

Dato atto che

il totale dei lavori in variante è pari a Euro 235.407,05 IVA compresa, di cui al seguente prospetto:

	Perizia principale	Perizia di variante
Lavorazioni (al netto del ribasso del 15,78%)	€ 165.193,53	€ 182.884,59
Oneri della sicurezza	€ 1.000,20	€ 10.072,01
Totale lavori (importo di contratto)	€ 166.193,73	€ 192.956,60
IVA 22%	€ 36.562,62	€ 42.450,45
TOTALE IMPEGNO DI SPESA	€ 202.756,35	€ 235.407,05

Considerato che



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

-per l'esecuzione della perizia di variante si riscontrano le condizioni di modifica del contratto senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), punti 1) e 2), e comma 7 del D. Lgsi 50/2016, in quanto determinate da circostanze non prevedibili, nonché quanto indicato all'art. 146, comma 2, del medesimo D. Lgsi 50/2016, che ritiene ammissibili le varianti in corso d'opera, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale;
-per la Variante è stato calcolato un incremento di € 27.762,87 (a valere sul ribasso di gara di € 30.764,34) così che il nuovo importo dei lavori di € 192.956,60 comporta un incremento contrattuale del 13,87%, inferiore al 20% previsto dalla norma;
-l'art. 32, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte;

PREMESSO QUANTO SOPRA;

DETERMINA

di confermare l'approvazione degli atti progettuali relativi alla **Variante in corso d'opera** al *Progetto supplementare redatto con perizia n. 8 del 09/07/2021 di € 240.288,95 - Consolidamento, restauro delle strutture archeologiche e valorizzazione del sistema dei siti e delle necropoli puniche della Sardegna meridionale finalizzati alla costituzione della candidatura alla lista dei siti UNESCO, completamento degli scavi*, redatta con **Perizia n. 12 del 27/09/2023** per l'importo di € 240.288,95 ;

- che la spesa graverà sul finanziamento: Programma Triennale ai sensi dell'art. 1 commi 9 e 10 della L. 23/12/2014, n. 190 di € 1.500.000,00 CUP **F92C16000050001** - CIG **9324961141**;
- di disporre che le opere della Variante in corso d'opera vengano contrattualizzate mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgsi. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.22 comma 4 del D.M. 49/2018;
- per l'esecuzione delle opere in variante si è stimata la necessità di incrementare di n. 60 giorni il cronoprogramma di contratto;
- che, in ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicazione, trasparenza e anticorruzione, il presente atto verrà pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente e che l'esito della procedura verrà sintetizzato e pubblicizzato attraverso l'avviso di post informazione nell'apposita sezione del succitato sito web dell'Ente, oltre che inserito tra i dati e negli elenchi da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" e comunicare all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge anticorruzione n. 190/2012 e del decreto n. 33/2013 in materia di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento

Gianfranca Salis

La Soprintendente

Ing. Monica Stochino

Firmato digitalmente

ER/sp

