



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

DETERMINA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

“Oristano, Cattedrale - Intervento di messa in sicurezza e restauro della bussola dell'ingresso laterale”.

Completamento dei lavori.

Progetto con perizia di variante n. 16 del 03.11.2023 di € 8.600,00 alla Perizia n. N. 19 DEL 25.11.2022 di € 45.000,00

Importo totale dei lavori € 53.600,00 comprensivi di IVA, oneri e spese a disposizione dell'Amministrazione

Finanziamento: Programmazione ordinaria MiC LL.PP. 2023-2025 – A.F. 2023 Cap. 7435/1 - 2023

CUP: F99D22001910001

CUI 80015750922202300002

CIG: A02D49D915 - Collegato al CIG Z3938BB7AC (Perizia n° 19/2022)

LA SOPRINTENDENTE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente la "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a), così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), art. 1 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*), commi 1, 2 a), 3, e alla luce delle modifiche introdotte al comma 2) dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2) della Legge 29 luglio 2021 n. 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

visto il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

visto l'art. 5 del D.M. 12.01.2017, con il quale è stata modificata la denominazione dell'Ufficio, con decorrenza dal 10 aprile 2017 in Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

visto il Decreto-Legge 01 marzo 2021 n. 22, che ha istituito il Ministero della Cultura (art. 6, comma 1);

visto il Decreto della DG-ABAP n. 1362 dell'11.11.2021 di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna all'Ing. Monica Stochino;

visto il finanziamento di cui al D.M 194 dell'11.05.2023 - DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 E DELL'ELENCO ANNUALE 2023 - Programmazione ordinaria MiC LL.PP. 2023-2025 – A.F. 2023 Cap. 7435/1 - 2023



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

vista la nota prot. 41995-P del 25.11.2022, con la quale è stata nominata responsabile del procedimento dei finanziamenti in oggetto, il Funzionario Storico dell'Arte Dott.ssa Maria Passeroni;

viste le necessità imprevedibili manifestatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori anche a seguito della necessità di completare il restauro e il consolidamento strutturale della "Bussola di ingresso laterale della cattedrale di Santa Maria Assunta di Oristano", così come esplicitate nella relazione giustificativa del RUP del 03.11.2023 parte integrante della Perizia n° 16/03.11.2023;

visto il progetto di Variante in corso d'opera alla perizia n. 19 del 25.11.2022, predisposto dal Funzionario dell'Amministrazione scrivente dott.ssa Maria Passeroni, repertoriato al n° 16 del 03.11.2023, relativo al completamento dei lavori di "Messa in sicurezza e restauro della bussola di ingresso laterale Cattedrale di Santa Maria Assunta di Oristano. Perizia di Variante", repertoriato con Decreto di Approvazione al n. 48 del 08.11.2023 per l'importo aggiuntivo complessivo di € 8.600,00 (EURO Ottomilaseicento), di cui € 6.688,64 per lavori, € 200,66 per oneri sulla sicurezza oltre IVA al 22% (€ 1.471,50 sui lavori e € 44,15 sugli oneri sulla sicurezza) e € 195,05 di somme a disposizione per l'Amministrazione;

PREMESSO

- che i lavori in Somma Urgenza del progetto di cui alla Perizia n° 19 del 25.11.2022 sono stati affidati con Verbale Consegna Lavori sotto riserva di legge in data 15.11.2022 alla Ditta Annalisa Deidda Restauri Opere d'Arte, Partita IVA 01675390924 con sede legale in Sinnai via Einstein 56, con i seguenti importi: importo dei lavori di € 35.051,61 più € 1.051,55 per gli oneri sulla sicurezza più € 7.711,35 di I.V.A. al 22% sui lavori più € 231,34 di IVA sugli oneri della sicurezza per un totale di € 44.045,85;

- che i fondi della Programmazione ordinaria MiC LL.PP. 2023-2025 – A.F. 2023 Cap. 7435/1 - 2023, con i quali è stato finanziato il progetto affidato sono destinati per gli "Interventi di recupero e restauro conservativo del patrimonio storico artistico a rischio nelle province di competenza" e ammontano complessivamente a € 150.000,00 e che pertanto le risorse sono già allocate presso questa Stazione Appaltante;

- vista la relazione sopracitata del RUP, dott.ssa Maria Passeroni, in cui viene proposto di procedere all'affidamento dei lavori in variante alla medesima Ditta Annalisa Deidda Restauri Opere d'Arte, Partita IVA 01675390924 con sede legale in Sinnai via Einstein 56, valutato che l'adozione di tale procedura, oltre ad assicurare continuità operativa e scientifica alle attività in corso, sia utile e conveniente per la pubblica amministrazione e rispondente ai principi di efficacia, efficienza e proporzionalità e tempestività;

Dato atto che

il totale dei lavori in variante è pari a Euro 53.600,00 IVA, oneri e somme a disposizione dell'Amministrazione compresi, di cui al seguente prospetto:

Importi	Perizia principale	Perizia di variante	Totale	Incr. %
Importo lavori	€ 35.051,61	€ 6.688,64	€ 41.740,25	19,08
Oneri della sicurezza	€ 1.051,55	€ 200,66	€ 1.252,21	19,08
Importo lavori più oneri	€ 36.103,16	€ 6.889,30	€ 42.992,46	19,08
Iva sui lavori e oneri (22%)	€ 7.942,69	€ 1.515,65	€ 9.458,34	19,08
Totale impegno di spesa lavori, oneri sicurezza e IVA	€ 44.045,85	€ 8.404,95	€ 52.450,80	19,08
TOTALE comprensivo Somme a disposizione Amministrazione	€ 45.000,00	€ 8.600,00	€ 53.600,00	



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Considerato che

-per l'esecuzione della perizia di variante si riscontrano le condizioni di modifica del contratto senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento previste dall'art. 106, comma 1, lett. c), punti 1) e 2), e comma 7 del D. Lgs 50/2016, in quanto determinate da circostanze non prevedibili, nonché quanto indicato all'art. 146, comma 2, del medesimo D. Lgs 50/2016, che ritiene ammissibili le varianti in corso d'opera, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale;

-per la Variante è stato calcolato un incremento per le lavorazioni di € 6.688,64 (a valere sul medesimo capitolo della Programmazione triennale 2023-2025, A.F. 2023 Cap. 7435/1 - 2023) così che il nuovo importo dei lavori, comprensivo di oneri, di € 42.992,46 comporta un incremento contrattuale del 19,08%, inferiore al 20% previsto dalla norma;

-l'art. 32, del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte;

PREMESSO QUANTO SOPRA;

DETERMINA

di confermare l'approvazione degli atti progettuali relativi alla Variante in corso d'opera per i lavori "Oristano, Cattedrale - Intervento di messa in sicurezza e restauro della bussola dell'ingresso laterale".

Completamento dei lavori. Progetto con Perizia di variante redatta con **Perizia n. 16 del 03.11.2023** per l'importo di **€ 52.450,80 (EURO Cinquantaduemilaquattrocentocinquanta/80)** comprensivi di IVA al 22% e oneri ;

- che la spesa graverà sul finanziamento: Programmazione ordinaria MiC LL.PP. 2023-2025 – A.F. 2023 Cap. 7435/1 - 2023;
- di disporre che le opere della Variante in corso d'opera vengano contrattualizzate mediante la sottoscrizione di un atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.22 comma 4 del D.M. 49/2018;
- per l'esecuzione delle opere in variante si è stimata la necessità di incrementare di n. 15 giorni il cronoprogramma di contratto;
- che, in ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicazione, trasparenza e anticorruzione, il presente atto verrà pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente e che l'esito della procedura verrà sintetizzato e pubblicizzato attraverso l'avviso di post informazione nell'apposita sezione del succitato sito web dell'Ente, oltre che inserito tra i dati e negli elenchi da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" e comunicare all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge anticorruzione n. 190/2012 e del decreto n. 33/2013 in materia di trasparenza.

LA SOPRINTENDENTE
Ing. Monica Stochino
Firmato digitalmente

GP/MP



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it